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№ _____

Об утверждении плана работы 
по обеспечению сопровождения 
федерального государственного 
образовательного стандарта  
основного общего образования
       
В целях обеспечения эффективного введения  ФГОС основного общего образования в 2013 – 2014 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- план-график мероприятий по организации введения ФГОС ООО (Приложение 1);

- план методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС ООО (Приложение 2).

- сетевой график (дорожную карту) по введению ФГОС ООО (Приложение 3).

2. Назначить Щербакову Т.Н., заместителя директора по УВР, координатором введения ФГОС ООО.
3. Щербаковой Т.Н., координатору введения ФГОС ООО, ознакомить участников образовательного процесса с планом-графиком и планом методической работы по введению ФГОС ООО, данным приказом.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
 
Директор Средней школы № 1 



В.В. Ларина
С приказом ознакомлены:
Приложение 1 к приказу 

№ __ от «__» _____ 2013 г.
План-график мероприятий по организации введения ФГОС ООО
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Ожидаемые результаты
	Ответственные

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО

	1.1
	Создание комиссии по введению ФГОС ООО в рамках Координационного Совета
	Февраль, 
2013 г.
	Создание и определение функционала Комиссии по введению ФГОС ООО в рамках Координационного Совета
	директор школы

	1.2
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО 
	Февраль, 
2013 г.
	Создание и определение функционала рабочей группы
	директор школы

	1.3
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке и реализации направлений ФГОС ООО
	Февраль, 
2013 г. 

	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО
	директор школы

зам. директора по УВР

 

	1.4
	Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и  оценки его результатов
	Август,
2013 г.
	Создание механизмов контроля образовательного процесса и  оценки его результатов  в соответствии с ФГОС ООО
	Методический Совет, рабочая группа

	1.5
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	Апрель-июнь

2013 г.
	Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного обеспечения
	Зам директора по УВР

библиотекарь

	1.6
	Создание проекта образовательной программы (ООП ООО)
	Май 2013 г.
	Разработка ОПП ООО
	Рабочая группа

	1.7
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС ООО. Разработка новых положений, принятие приказов, новых должностных инструкций педагогических работников, иных документов
	Апрель-август 2013г.
	Регистрация изменений и дополнений в Устав, переработанная нормативно-правовая база
	Администрация школы

	1.8
	Организация курсовой подготовки на базе ИПК и ППРО ТО по проблеме введения ФГОС основного общего образования

Внутриорганизационное обучение по вопросам введения ФГОС ООО
	Сентябрь-ноябрь 2013 г.
	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ООО
	зам. директора по УВР

	1.9
	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на педагогическом совете, секциях учителей основной школы
	 

Январь-май 2013
	Информирование педколлектива по вопросам введения ФГОС ООО
	директор школы

зам.директора по УВР

	1.10
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей  основных классов, участие в вебинарах
	Постоянно
	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС ООО

Создание единого образовательного пространства реализации ФГОС ООО
	зам. директора по УВР

руководитель МО учителей начальных классов

	1.11
	Проектирование части ООП ООО, формируемой участниками образовательного процесса (30% каждого структурного компонента ООП ООО)
	Апрель 2013 г.
	Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, система оценки достижения планируемых результатов, Программа  воспитания и социализация обучающихся, программа развития УУД, программы отдельных учебных предметов, курсов, программа коррекционной работы, учебный план ООО
	Зам. по УВР, Совет по введению ФГОС, рабочие группы

	
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения
	Май 2013 г
	Учебный план
	директор, зам. директора по УВР

	
	Разработка  и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся
	Май 2013г.
	Программа воспитания и социализация обучающихся, включающая следующие направления: духовно-нравственное развитие и воспитание, социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры экологического и безопасного образа жизни
	Комиссия по введению ФГОС, рабочая группа

	
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	Май-август
2013 г.
	Рабочие программы учебных предметов
	Комиссия по введению ФГОС, рабочая группа

	1.14
	Разработка, утверждение модели внеурочной деятельности.
	Май-июнь 
2013 г.
	Модель внеурочной деятельности
	Комиссия по введению ФГОС, рабочие группы

	1.15
	Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП ООО.
	Май 2013г.
	Экспертные заключения
	зам. директора по УВР, рабочая группа

	1.16
	Утверждение основной образовательной программы ООО
	Август –сентябрь 2013 г.
	ООП ООО
	Комиссия по введению ФГОС

	1.17
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС
	Постоянно
	Разрешение вопросов, возникающих в ходе

Подготовки к введению ФГОС
	Комиссия по введению ФГОС, рабочие группы

	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО

	1.2
	Подача заявки для прохождения персонифицированного повышения квалификации педагогов
	Март 2013 г.
	Подготовка педагогических  и управленческих кадров к введению ФГОС ООО
	зам. директора по УВР

	2.2
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО
	Сентябрь - декабрь 2013 г.
	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО

 
	зам. директора по УВР

	2.3
	Ознакомление с деятельностью пилотных площадок введения ФГОС основного общего образования субъектов РФ
	Постоянно
	Обмен опытом с работниками пилотных школ
	зам.директора по УВР

	3.Создание  финансового обеспечения введения ФГОС ООО

	1.3
	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, определяющие (устанавливающие): оплату труда педагогических и руководящих работников; стимулирование труда; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменениями условий труда
	Август
2013 г.
	Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование введения ФГОС
	директор школы

 

	4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО

	4.1
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
	Постоянно
	Оснащенность школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО

 
	директор школы

завхоз

	4.2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Постоянно
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО
	директор школы

завхоз

	4.3.
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.
	Август
2013 г.
	укомплектованность библиотеки ОУ по всем предметам учебного плана ООП ООО
	библиотекарь

	4.4
	Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС ООО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
	Постоянно
	Использование ЭОР при реализации ООП ООО
	Зам. директора по УВР
 

	4.5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Постоянно
	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания
	Зам. директора по УВР

 

	5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО

	5.1
	Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС ООО
	Май-июнь

2013 г.
	Определения уровни готовности ОУ к введению ФГОС ООО  на основании заполнения карт самооценки
	Комиссия по введению ФГОС

	5.2
	Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования  с целью обеспечения организации внеурочной деятельности
	Август-сентябрь 2013 г.
	Обеспечение вариативности  внеучебной деятельности обучающихся
	зам. директора по УВР

	5.3
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО
	Постоянное обновление
	Широкое информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам перехода на ФГОС ООО
	зам. директора по УВР, системный администратор

	5.4
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО
	Декабрь 2013 г.
	Включение в публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО
	Комиссия по введению ФГОС, рабочие группы

	5.5
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС
	Май-декабрь

2013 г.
	Информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам перехода на ФГОС ООО
	Комиссия по введению ФГОС, рабочие группы


	
	Приложение 2 к приказу 

№ __ от «__» _____ 2013 г.



План 

методической работы Средней школы № 1, 

обеспечивающий сопровождение ФГОС
основного общего образования на 2013 – 2014 учебный год
	№ 
	Мероприятия
	Сроки

	1. 
	Изучение нормативно-правовой базы новых федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования
	постоянно

	2. 
	Создание основной образовательной программы основного общего образования
	май, 2013

	3. 
	Разработка рабочих программ ОУ с учетом перечня примерных учебных программ, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана
	апрель-август, 2013

	4. 
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности
	август,  2013

	5. 
	Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования.
	май, 2013

	6. 
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы.
	апрель, 2013

	7. 
	Проведение заседания Управляющего Совета по проблеме создания необходимых условий для введения ФГОС ООО с 1 сентября 2013 г.
	май, 2013

	8. 
	Составление перечня используемых УМК в 5 классе.
	март, 2013

	9. 
	Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования.
	апрель-август, 2013

	10. 
	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС
	май, 2013

	11. 
	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению,  порядке перехода стандарты основного общего образования и результатах реализации ФГОС через школьный сайт и печатные издания.
	постоянно

	12. 
	Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС ООО.
	по плану 

	13. 
	Создание системы методической и инновационной работы,  обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования. 
	по отдельному плану инновационной работы

	14. 
	Публичный отчёт школы  по организации деятельности работы по введению ФГОС основного общего образования.
	декабрь, 2013

	15. 
	Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования.
	не реже 1 раза в четверть


